


Согласовано
Глава Лебединовского а/а

Солтонов А. Ш.
« 22 » июля 2017 г.



Утверждено
директора ЛШГ № 2
им. Ж.Касымбаевой

Омурова А. Ш.
№/« 22 » июля 2017 г.



Одобрено:

Решением Попечительского совета
ЛШГ № 2 им. Ж.Касымбаевой
№ _____ 2017 г.

Решением педагогического совета
ЛШГ № 2 им. Ж.Касымбаевой
№ 11 _____ 2017 г.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЕБЕДИНОВСКОЙ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №2 ИМ.Ж.КАСЫМБАЕВОЙ (С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ)

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ: 2017-2020 годы

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ:

1. На основании решения Министерства образования и науки КР сроки поставки нового оборудования в школьную столовую будет осуществляться со стороны проекта ВПП ООН, в этой связи сроки перенесены с 2018-2019 учебного года на 2019-2020 учебный год.
2. Обновление и установка входных дверей в 2016-2017 учебном году затруднено недостаточностью средств из местного бюджета Лебединовского а/а и сроки исполнения перенесены на 2017-2018 учебный год.
3. Закладка нового асфальта на территории в 2016-2017 учебном году было затруднено из-за технического состояния тратуара и сроки исполнения перенесены на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы.

На основании вышеизложенного, в Стратегический план развития Лебединовской школы-гимназии № 2 в **подпункты В, Е и М пункта 2.1. раздела II** в **“Индикаторы”** и **“Индикаторы достижения по учебным годам”** внести изменения/дополнения и изложить в следующей редакции:

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
РАЗВИТИЯ ЛЕБЕДИНОВСКОЙ ШКОЛЫ-ГИМНАЗИИ №2 ИМ.Ж.КАСЫМБАЕВОЙ
(С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ)**

№	Задачи/меры как форма реализации	Наименование индикатора	Индикаторы достижения по учебным годам (уч. г.)					Ответственные исполнители	Источники финансирования	
			Базовый	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019			2019-2020
(в)	Улучшение инфраструктуры гимназии. Создание безопасных условий для здоровья обучающихся и их родителей, учителей	В школьной столовой полная замена старого оборудования новым	Эксплуатационный срок оборудования столовой истек			Подготовка расчетов		Установлено новое оборудование в столовой	МОНКР ВПП ООН	МОНКР ВПП ООН
(е)		Обновление и установка входных дверей	Эксплуатационный срок 6 входных дверей истек		Подготовка расчетов	Установлены 6 входных дверей			Айыл окмоту	за счет местного бюджета
(м)	Благоустройство территории	Закладка нового асфальта на территории	Требуется ремонт тротуаров			Подготовка проектно-сметной документации	2,5 км тротуара	2,5 км тротуара	Айыл окмоту	за счет местного бюджета